



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**AVENIDA LAURO SODRE, Nº 206, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**  
**ESTADO DO PARÁ**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 400,000m DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO**

**DATA: 25/01/2023**

**LOCAL: ZONA RURAL - SÃO DOMINGOS DO CAPIM**

**API/PA 12/22, ORSE 1/22, SEINFRA 27.1 e SEI**

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**

**BDI: 27,54%**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ETAPA FASE	SERVIÇO	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25% R\$ 21.145,98	25% R\$ 21.145,98	25% R\$ 21.145,98	25% R\$ 21.145,98	100% R\$ 84.583,90
2	MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO	25% R\$ 44.884,25	25% R\$ 44.884,25	25% R\$ 44.884,25	25% R\$ 44.884,25	100% R\$ 179.536,99
3	ESTRUTURA	25% R\$ 556.301,45	25% R\$ 556.301,45	25% R\$ 556.301,45	25% R\$ 556.301,45	100% R\$ 2.225.205,78
4	ALAS DE CONTENÇÃO DAS PONTES	25% R\$ 182.054,04	25% R\$ 182.054,04	25% R\$ 182.054,04	25% R\$ 182.054,04	100% R\$ 728.216,15
5	PINTURA	25% R\$ 28.903,76	25% R\$ 28.903,76	25% R\$ 28.903,76	25% R\$ 28.903,76	100% R\$ 115.615,06
6	PLACAS	25% R\$ 1.072,87	25% R\$ 1.072,87	25% R\$ 1.072,87	25% R\$ 1.072,87	100% R\$ 4.291,49
TOTAL com BDI		25,00% R\$ 834.362,34	25,00% R\$ 834.362,34	25,00% R\$ 834.362,34	25,00% R\$ 834.362,34	100% R\$ 3.337.449,37
TOTAL ACUMULADO com BDI		25,00% R\$ 834.362,34	50,00% R\$ 1.668.724,69	75,00% R\$ 2.503.087,03	100,00% R\$ 3.337.449,37	

Egleson José dos Santos Peixoto  
Engenheiro Civil - RNP 151041788-5 CREA/PA  
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim/PA