



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61
ESTADO DO PARÁ

OBJETO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL BERNARDO DA LUZ
LOCAL: RUA ANTONIO CORREA DE MELO
PROponente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BDI: 28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA FASE	SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
1	GERAL	13,50% R\$ 15.993,29	16,50% R\$ 19.547,36	17,50% R\$ 20.732,04	19,50% R\$ 23.101,42	15,50% R\$ 18.362,67	17,50% R\$ 20.732,04	100% R\$ 118.468,82
2	REFORMA GERAL	25% R\$ 317.325,94	25% R\$ 317.325,94	25% R\$ 317.325,94	25% R\$ 317.325,94			100% R\$ 1.269.303,75
3	AMPLIAÇÃO - SALAS DE AULA		35% R\$ 91.159,28	35% R\$ 91.159,28	30% R\$ 78.136,53			100% R\$ 260.455,09
4	AMPLIAÇÃO - BLOCO ADMINISTRATIVO			35% R\$ 80.669,00	35% R\$ 80.669,00	30% R\$ 69.144,86		100% R\$ 230.482,85
5	AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO				30% R\$ 65.091,73	30% R\$ 65.091,73	40% R\$ 86.788,98	100% R\$ 216.972,44
6	AMPLIAÇÃO - PORTICO DE ENTRADA	50% R\$ 68.361,41	50% R\$ 68.361,41					100% R\$ 136.722,82
7	INSTALAÇÕES					50% R\$ 290.014,09	50% R\$ 290.014,09	100% R\$ 580.028,17
TOTAL com BDI		14,28% R\$ 401.680,64	17,65% R\$ 496.393,98	18,13% R\$ 509.886,26	20,07% R\$ 564.324,61	15,74% R\$ 442.613,34	14,13% R\$ 397.535,10	100% R\$ 2.812.433,94
TOTAL ACUMULADO com BDI		14,28% R\$ 401.680,64	31,93% R\$ 898.074,62	50,06% R\$ 1.407.960,88	70,13% R\$ 1.972.285,50	85,87% R\$ 2.414.898,84	100,00% R\$ 2.812.433,94	

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil
RNP: 151041788-5