



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVENIDA LAURO SODRE, Nº 206, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 05.193.115/0001-63
ESTADO DO PARÁ

OBJETO: CONSTRUÇÃO 200,00m DE ALAS DE CONTENÇÃO EM MADEIRA COM h=2,00m e 200,00m
LOCAL: ZONA RURAL - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

0
REF: SINAPI/PA 12/22, ORSE 11/22,
SEINFRA 27.1 e SEDOP 09/22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEN	ETAPA	SERVIÇO	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
ALAS DE CONTENÇÃO EM MADEIRA COM h=2,00m	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25% R\$ 5.443,94	25% R\$ 5.443,94	25% R\$ 5.443,94	25% R\$ 5.443,94	100% R\$ 21.775,74
	1.2	MOBILIZAÇÃO	25% R\$ 14.621,26	25% R\$ 14.621,26	25% R\$ 14.621,26	25% R\$ 14.621,26	100% R\$ 58.485,05
	1.3	ALAS DE CONTENÇÃO DAS PONTES	25% R\$ 109.959,17	25% R\$ 109.959,17	25% R\$ 109.959,17	25% R\$ 109.959,17	100% R\$ 439.836,67
	1.4	DESMOBILIZAÇÃO	25% R\$ 956,57	25% R\$ 956,57	25% R\$ 956,57	25% R\$ 956,57	100% R\$ 3.826,29
ALAS DE CONTENÇÃO EM MADEIRA COM h=3,00m	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25% R\$ 5.251,86	25% R\$ 5.251,86	25% R\$ 5.251,86	25% R\$ 5.251,86	100% R\$ 21.007,43
	2.2	MOBILIZAÇÃO	25% R\$ 14.553,28	25% R\$ 14.553,28	25% R\$ 14.553,28	25% R\$ 14.553,28	100% R\$ 58.213,11
	2.3	ALAS DE CONTENÇÃO DAS PONTES	25% R\$ 138.942,74	25% R\$ 138.942,74	25% R\$ 138.942,74	25% R\$ 138.942,74	100% R\$ 555.770,94
	2.4	DESMOBILIZAÇÃO	25% R\$ 956,57	25% R\$ 956,57	25% R\$ 956,57	25% R\$ 956,57	100% R\$ 3.826,29
TOTAL com BDI			25,00% R\$ 290.685,38	25,00% R\$ 290.685,38	25,00% R\$ 290.685,38	25,00% R\$ 290.685,38	100% R\$ 1.162.741,52
TOTAL ACUMULADO com BDI			25,00% R\$ 290.685,38	50,00% R\$ 581.370,76	75,00% R\$ 872.056,14	100,00% R\$ 1.162.741,52	

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil - RNP: 151041788-5/PA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim