



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVENIDA LAURO SODRE, Nº 206, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 05.193.115/0001-63
ESTADO DO PARÁ

OBJETO: REFORMA DE 300,00m DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO
LOCAL: ZONA RURAL - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

DATA: 25/01/2023
REF: SINAPI/PA 12/22, ORSE 1/22 e SEDOP 09/2
BDI: 27,54%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA FASE	SERVIÇO	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25% R\$ 305,47	25% R\$ 305,47	25% R\$ 305,47	25% R\$ 305,47	100% R\$ 1.221,89
2	MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO	25% R\$ 43.851,15	25% R\$ 43.851,15	25% R\$ 43.851,15	25% R\$ 43.851,15	100% R\$ 175.404,60
3	ESTRUTURA	25% R\$ 306.438,92	25% R\$ 306.438,92	25% R\$ 306.438,92	25% R\$ 306.438,92	100% R\$ 1.225.755,67
4	ALAS DE CONTENÇÃO DAS PONTES	25% R\$ 93.023,53	25% R\$ 93.023,53	25% R\$ 93.023,53	25% R\$ 93.023,53	100% R\$ 372.094,13
5	PINTURA	25% R\$ 29.457,05	25% R\$ 29.457,05	25% R\$ 29.457,05	25% R\$ 29.457,05	100% R\$ 117.828,18
6	PLACAS	25% R\$ 640,27	25% R\$ 640,27	25% R\$ 640,27	25% R\$ 640,27	100% R\$ 2.561,06
TOTAL com BDI		25,00% R\$ 473.716,38	25,00% R\$ 473.716,38	25,00% R\$ 473.716,38	25,00% R\$ 473.716,38	100% R\$ 1.894.865,52
TOTAL ACUMULADO com BDI		25,00% R\$ 473.716,38	50,00% R\$ 947.432,76	75,00% R\$ 1.421.149,14	100,00% R\$ 1.894.865,52	

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil - RNP: 151041788-5
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim