



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**AVENIDA LAURO SODRE, Nº 206, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**CNPJ: 05.193.115/0001-63**  
**ESTADO DO PARÁ**

**OBJETO: REFORMA DE 150,00m DE PONTES CURTAS DE MADEIRA (PONTILHÃO)**

**DATA: 25/01/2023**

**LOCAL: ZONA RURAL - SÃO DOMINGOS DO CAPIM**

**F: SINAPI/PA 12/22, SEINFRA 27.1 e SEDOP 09**

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**

**BDI: 27,54%**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ETAPA FASE	SERVIÇO	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25% R\$ 305,47	25% R\$ 305,47	25% R\$ 305,47	25% R\$ 305,47	100% R\$ 1.221,89
2	ESTRUTURA DE MADEIRA	25% R\$ 20.924,06	25% R\$ 20.924,06	25% R\$ 20.924,06	25% R\$ 20.924,06	100% R\$ 83.696,25
3	PINTURA	25% R\$ 2.630,09	25% R\$ 2.630,09	25% R\$ 2.630,09	25% R\$ 2.630,09	100% R\$ 10.520,37
TOTAL com BDI		25,00% R\$ 23.859,63	25,00% R\$ 23.859,63	25,00% R\$ 23.859,63	25,00% R\$ 23.859,63	100% R\$ 95.438,51
TOTAL ACUMULADO com BDI		25,00% R\$ 23.859,63	50,00% R\$ 47.719,26	75,00% R\$ 71.578,88	100,00% R\$ 95.438,51	

---

Egleson José dos Santos Peixoto  
Engenheiro Civil - RNP: 151041788-5  
Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim