



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065314-90	Nº SICONV 884612/2019	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim	Apelido Empreendimento CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	NOME DA EMPRESA INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Nº CTEF 20210517
---------------------------	--------------------------	---	---	--	---------------------

Medição: **4** Período: **11/10/2022 a 19/01/2023** % Realizado Período.: **36,21%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE ÚNICA																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇO PRELIMINAR	1																										
3	LIMPEZA E LOCAÇÃO	1																										
4	SAPATAS	2																										
5	VIGAS BALDRAMES	2																										
6	PILARES	2																										
7	VIGAS INTERMEDIARIAS	3																										
8	VIGAS SUPERIORES	3																										
9	VIGAS DA CAIXA D'AGUA	3																										
10	LAJES	3																										
11	ALVENARIA	3																										
12	CHAPISCO E REBOCO	3																										
13	REVESTIMENTO DE PAREDE	4																										
14	ESTRUTURA METÁLICA	3																										
15	TELHAMENTO METÁLICO	3																										
16	CONTRAPISO	4																										
17	PISO EM GRANILITE	4																										
18	POLIMENTO DE PISO	4																										
19	CALÇADAS E GRAMA	4																										
20	ESQUADRIAS	4																										
21	PINTURA DAS TRELIÇAS	4																										
22	PINTURA GERAL	4																										
23	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	4																										
24	ILUMINAÇÃO	4																										
25	TOMADAS	4																										
26	QUADRO ELÉTRICO	4																										
27	PONTOS HIDRÁULICOS	4																										
28	CAIXA D'ÁGUA	4																										
29	PONTOS SANITÁRIOS	4																										
30	SISTEMA SANITÁRIO F/F/S	4																										
31	LOUÇAS E METAIS	4																										
32	COMBATE A INCÊNDIO	4																										
33	LIMPEZA FINAL	4																										
34	0																											
35	0																											
36	0																											
37	0																											
38	0																											
39	0																											
40	0																											
41	0																											
42	0																											
43	0																											



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065314-90	Nº SICONV 884612/2019	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim	ApELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	NOME DA EMPRESA INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Nº CTEF 20210517
---------------------------	--------------------------	---	---	--	---------------------

Medição: **4** Período: **11/10/2022 a 19/01/2023** % Realizado Período.: **36,21%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE ÚNICA																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
44	0																										
45	0																										
46	0																										
47	0																										
48	0																										
49	0																										
50	0																										

Medições	Data das Medições											
	06/06/2022	11/08/2022	10/10/2022	19/01/2023								
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,62%	19,11%	41,06%	36,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	27.678,22	146.214,36	314.138,98	277.060,65	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,62%	22,73%	63,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	27.678,22	173.892,58	488.031,56	765.092,21	765.092,21	765.092,21	765.092,21	765.092,21	765.092,21	765.092,21	765.092,21

São Domingos do Capim
Local
sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Egleson José dos Santos Peixoto
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 22.710-D/PA
ART/RRT: PA20200499316 e PA20210622932