
OBJETO:

LOCAL:

PROPONENTE BDI: 27,89%

ETAPA FASE SERVIÇO 1ª quinzena 2ª quinzena 3ª quinzena 4ª quinzena 5ª quinzena 6ª quinzena TOTAL

100% 100%

18.756,87R$         18.756,87R$         

50% 50% 100%

54.003,00R$         54.003,00R$         108.006,01R$       

50% 50% 100%

30.906,50R$         30.906,50R$         61.813,00R$         

35% 35% 30% 100%

29.246,28R$         29.246,28R$         25.068,24R$         83.560,80R$         

35% 35% 30% 100%

35.231,04R$         35.231,04R$         30.198,03R$         100.660,11R$       

50% 50% 100%

17.039,71R$         17.039,71R$         34.079,42R$         

50% 50% 100%

8.741,27R$           8.741,27R$           17.482,55R$         

35% 35% 30% 100%

9.434,08R$           9.434,08R$           8.086,36R$           26.954,53R$         

50% 50% 100%

10.211,09R$         10.211,09R$         20.422,17R$         

100% 100%

5.505,86R$           5.505,86R$           

100% 100%

10.929,11R$         10.929,11R$         

50% 50% 100%

5.572,63R$           5.572,63R$           11.145,25R$         

50% 50% 100%

12.544,44R$         12.544,44R$         25.088,89R$         

50% 50% 100%

1.550,12R$           1.550,12R$           3.100,24R$           

50% 50% 100%

1.675,75R$           1.675,75R$           3.351,51R$           

13,71% 28,14% 21,18% 15,40% 9,37% 12,21% 100%

72.759,88R$         149.386,82R$       112.423,53R$       81.740,07R$         49.729,39R$         64.816,64R$         530.856,33R$       

13,71% 41,85% 63,02% 78,42% 87,79% 100,00%

72.759,88R$         222.146,70R$       334.570,23R$       416.310,30R$       466.039,69R$       530.856,33R$       

COMUNIDADE FÉ EM DEUS DO ARIACAUA REF: SINAPI-PA 09/21 e SEDOP 09/22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DATA: 21/11/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM

CNPJ: 31.021.960/0001-61

ESTADO DO PARÁ

FUNDAÇÕES

3 SUPERESTRUTURA

4 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

2

13 POÇO, PORTICO e CAIXA DÁGUA

5 COBERTURA

6
PAVIMENTAÇÃO e 

REVESTIMENTOS INTERNO

7 ESQUADRIAS

8 PINTURA

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

11 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

12 LOUÇAS E METAIS

Egleson José dos Santos Peixoto

Engenheiro Civil

RNP: 151041788-5

14
SISTEMA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO

TOTAL com BDI

TOTAL ACUMULADO com BDI

15 SERVIÇOS FINAIS
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