
                    ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

PODER EXECUTIVO

Indentificação da Obra
Motivo da 

Paralisação

Responsável 

pela 

Inexecução 

Temporária

Data Prevista para o 

Reinício da Execução
Observações

Recuperação de trecho da Orla e Construção 

do Trapiche Municipal, processo 2/2022-

00004 tomada de preços

aguardando 

liberação de 

recursos ( 

parcela )

Inovare 

Empreendiment

os, construções 

e serviços ltda. 

mês de setembro 2023
convenio estado 225/2022 - 

SEDOP

CNPJ - 05.193.115/0001-63

Relatório de Projetos de Obras paralizadas mês de dezembro/2023


